



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 006

del 26 febbraio 2013

OGGETTO:

COMPLETAMENTO PARCO COMUNALE.

APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE
3° SAL ALLA DITTA PISANU GIOVANNI.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 01/02/2013 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico e fino al termine del corrente mandato amministrativo;

VISTO il D.lgs n.267 del 18.08.00 dove:

- *all'art.163 (comma 3) prevede che "ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al c.1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato..... Gli Enti Locali (comma 1) possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato;*
- *all'art.183 c.2 "Con l'approvazione del Bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito l'impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:....., c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge";*

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 44 del 27/07/2012 con la quale veniva approvata la relazione tecnica per il "Completamento del Parco Comunale";

VISTA la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° 077 del 19 Settembre 2012 con la quale si approvava il verbale di gara del 11/09/2012 e nel contempo si aggiudicava la gara d'appalto alla ditta PISANU GIOVANNI con sede in NURACHI Via Martiri della Resistenza n° 12 che ha offerto un ribasso del 9,30 % e quindi per il corrispettivo, al netto dell'IVA, di € 26.904,54, oltre a € 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.384,96 per IVA al 21%, per un totale complessivo di € 36.789,50;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° 093/2012 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori per il "Completamento del Parco Comunale" presentati dal Direttore dei Lavori Geometra Sandro Sarai e nel contempo si liquidavano i lavori eseguiti alla ditta PISANU GIOVANNI, per un importo complessivo € 18.945,51 (€ 15.657,45 per lavori eseguiti e € 3.288,06 per Iva al 21%);

VISTA la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° 108/2012 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori per il "Completamento del Parco Comunale" presentati dal Direttore dei Lavori Geometra Sandro Sarai e nel contempo si liquidavano i lavori eseguiti alla ditta PISANU GIOVANNI, per un importo complessivo € 12.100,00 (€ 10.000,00 per lavori eseguiti e € 2.100,00 per Iva al 21%);

VISTA la contabilità relativa al 3° SAL dei lavori per il "Completamento del Parco Comunale" presentata dal Direttore dei Lavori Geometra Sandro Sarai per un importo complessivo di € 5.743,99 (€4.747,10 per lavori eseguiti e € 996,89 per Iva al 21%);

VISTA la fattura n° 01 del 19/02/2013 presentata dalla ditta PISANU GIOVANNI in data 26/02/2013 prot. n° 556 per un importo complessivo di € 5.743,99 (€4.747,10 per lavori eseguiti e € 996,89 per Iva al 21%);

CERTIFICATO che è stato richiesto allo Sportello Unico Previdenziale – Inps – Inail – Casse Edili il certificato di regolarità contributiva;

RITENUTO OPPORTUNO approvare gli atti contabili relativa al 3° SAL dei lavori per il "Completamento del Parco Comunale" presentata dal Direttore dei Lavori Geometra Sandro Sarai ;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di **APPROVARE** gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori per il "Completamento del Parco Comunale" presentata dal Direttore dei Lavori Geometra Sandro Sarai , per i lavori eseguiti dalla ditta PISANU GIOVANNI, per un importo complessivo € 5.743,99 (€4.747,10 per lavori eseguiti e € 996,89 per Iva al 21%);

di **LIQUIDARE** la somma di € 5.743,99 (€4.747,10 per lavori eseguiti e € 996,89 per Iva al 21%) alla ditta **PISANU GIOVANNI** giusto fattura n° 01 del 19/02/2013 per i lavori di **COMPLETAMENTO DEL PARCO COMUNALE – RETE IDRICA**;

di **IMPUTARE** la somma complessiva di € 5.743,99 con i fondi di cui all'intervento **2.09.06.01** Capitolo **9.030/9/1** (per € 1.054,49 all'impegno n° 505/2010 e per € 4.689,50 all'impegno n° 384/2012 conto residui del Bilancio di Previsione 2012.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geometra Sandro

Copia della presente determinazione viene consegnata al messo comunale che provvederà alla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line e alla trasmissione della medesima agli Uffici interessati al procedimento.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine di questo Comune sul sito www.comune.siapiccia.or.it, a decorrere da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Siapiccia, li 28.02.2013



Il Messo Comunale

Ateo