



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 013

del 28 marzo 2013

OGGETTO:

COMPLETAMENTO PARCO COMUNALE.

Ulteriore impegno di spesa con la ditta PISANU GIOVANNI.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 01/02/2013 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico e fino al termine del corrente mandato amministrativo;

VISTO il D.lgs n.267 del 18.08.00;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 44 del 27/07/2012 con la quale veniva approvata la relazione tecnica per il "Completamento del Parco Comunale";

VISTA la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° 077 del 19 Settembre 2012 con la quale si approvava il verbale di gara del 11/09/2012 e nel contempo si aggiudicava la gara d'appalto alla ditta PISANU GIOVANNI con sede in NURACHI Via Martiri della Resistenza n° 12 che ha offerto un ribasso del 9,30 % e quindi per il corrispettivo, al netto dell'IVA, di € 26.904,54, oltre a € 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.384,96 per IVA al 21%, per un totale complessivo di € 36.789,50;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° 093/2012 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori per il "Completamento del Parco Comunale" presentati dal Direttore dei Lavori Geometra Sandro Sarai e nel contempo si liquidavano i lavori eseguiti alla ditta PISANU GIOVANNI, per un importo complessivo € 18.945,51 (€ 15.657,45 per lavori eseguiti e € 3.288,06 per Iva al 21%);

VISTA la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° 108/2012 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori per il "Completamento del Parco Comunale" presentati dal Direttore dei Lavori Geometra Sandro Sarai e nel contempo si liquidavano i lavori eseguiti alla ditta PISANU GIOVANNI, per un importo complessivo € 12.100,00 (€ 10.000,00 per lavori eseguiti e € 2.100,00 per Iva al 21%);

VISTA la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° 006/2013 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi al 3° SAL dei lavori per il "Completamento del Parco Comunale" presentati dal Direttore dei Lavori Geometra Sandro Sarai e nel contempo si liquidavano i lavori eseguiti alla ditta PISANU GIOVANNI, per un importo complessivo € 5.743,99 (€4.747,10 per lavori eseguiti e € 996,89 per Iva al 21%);

VISTA la determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n° 011/2013 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi alla contabilità finale e il certificato per i lavori per il "Completamento del Parco Comunale" presentati dal Direttore dei Lavori Geometra Sandro Sara, per i lavori eseguiti dalla ditta PISANU GIOVANNI, per un importo complessivo € 8.565,13 (€ 7.078,64 per lavori eseguiti e € 1.486,51 per Iva al 21%);

DATO ATTO che occorre completare i lavori a seguito di segnalazione verbale da parte dell'amministrazione provinciale di sistemazione delle banchine nella strada provinciale oggetto del passaggio della condotta della rete idrica al servizio del parco comunale;

VISTO l'articolo 221 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 lettera f) "*per lavori o servizi complementari, non*

compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale: quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure; quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento";

DATO ATTO CHE sussistono tali presupposti;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di **AFFIDARE** i lavori di realizzazione per il "**COMPLETAMENTO DEL PARCO COMUNALE**" alla ditta **PISANU GIOVANNI** agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto repertorio n° **05/2012**;

di **IMPEGNARE** la somma di **€ 11.640,90** in favore della ditta **PISANU GIOVANNI** con i fondi di cui al capitolo **8.230/11/1** intervento **2.08.01.03** conto residui del bilancio di previsione 2013;



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geometra Sandro

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, a norma dell'Art. 151 comma 4 del decreto legislativo 267 del 18 Agosto 2000 che testualmente recita "I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di **€ 11.640,90** al cap. **8.230/11/1** intervento **2.08.01.03** conto residui del bilancio 2013.



Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Impegno n° 492/2011

€ 2.284,30

a favore di ditta **PISANU GIOVANNI**

Impegno n° 808/2010

€ 3.502,90

a favore di ditta **PISANU GIOVANNI**

Impegno n° 543/2012

€ 5.834,70

a favore di ditta **PISANU GIOVANNI**

Copia della presente determinazione viene consegnata al messo comunale che provvederà alla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line e alla trasmissione della medesima agli Uffici interessati al procedimento.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine di questo Comune sul sito www.comune.siapiccia.or.it, a decorrere da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Siapiccia, li 08 APR. 2013



Il Messo Comunale